



Dodatek č. 1 SOD

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi smluvními stranami (dále i jen jako „Smlouva“)

Název: OBEC LÁNY
 Sídlo: Masarykovo nám. 9, 270 61 Lány
 IČ: 00243981
 DIČ: CZ0243981
 zastoupený: Karel Sklenička, starosta obce
 kontakt: Telefon: (+420) 313 502 041,
 E-mail: info@obec-lany.cz

na straně jedné a dále v textu jako „objednatel“

a

Název Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

se sídlem/místem podnikání Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

IČ: 15053695 DIČ: CZ15053695

zastoupený Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou

zapsaný v OR Krajským soudem v Hradci Králové C1036

bankovní spojení, číslo účtu 272199033/0300 ČSOB Chrudim

kontaktní osoba: Ing. Antonín Mareček a Ing. Daniel Kotaška

kontaktní údaje: telefon: 469 682 303-5, e-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz

na straně druhé a dále v textu jako „Dodavatel“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

Část I. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se výslovně dohodly na změně některých podmínek smlouvy o dílo na akci: „ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VAŠÍROV“ ČÁST „B“ - ČOV A ČS - DODÁVKA TECHNOLOGIE, a proto v souladu s článkem III, bodem 5 uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
- 1.2 Změna je vyvolána na základě vzájemné dohody mezi objednatel a budoucím provozovatelem díla o požadavku doplnění provozu o strojně technologické prvky pro měření a regulaci spolu s přenosem dat na dispečink budoucího provozovatele nad rámec původního rozsahu dokumentace díla. Jedná se tedy o vícepráce, které rozšiřují ovládání a sledování chodu procesu čištění vod na ČOV Vašírov a nijak nemění projektovaný technologický záměr.
- 1.3 Změna se týká článku V. Cena díla
 Celková cena Díla jako celku včetně víceprací byla smluvními stranami sjednána ve výši:

dle SOD bez DPH	2 147 954,00 Kč
vícepráce bez DPH	210 700,00 Kč
celkem bez DPH	2 358 654,00 Kč
sazba DPH:21 %	495 317,34 Kč
cena díla celkem včetně DPH:	2 853 971,34 Kč



- 1.4 Další ujednání řeší změnu článku VIII. Dokončení, předání a převzetí Díla takto:
Dílo bude dokončeno a Objednateli předáno do: 31.7. 2021

Část II.
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- 2.2 Tento dodatek vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu.
- 2.4 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
- 2.5 Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1: Výkaz víceprací

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člencích dodatku připojují své podpisy.

V Lánech dne: 22.6.2021

Za Objednatele:


OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

V Chrudimi dne: 27.6.2021

Za Dodavatele: 
Vodní zdroj: Ekomonitor
s.p.a. s r.o. ⑤
Píšťovy 820 63 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

ČOV a splašková kanalizace Vašírov

Objekt:

04 - PS 01 - ČOV - technologická část

Soupis:

04_2 - PS 01.2 - ČOV - technologická část - vícepráce

Místo:

Lány - Vašírov

Datum:

28.05.2021

Zadavatel:

Obec Lány, Masarykovo nám. 9, Lány 270 61

IČ:

00243981

Uchazeč:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

DIČ:

IČ:

15053695

DIČ:

CZ15053695

Projektant:

MEDIUM projekt EU s.r.o, Riegrova 431, Pardubice

IČ:

28778847

DIČ:

Cena bez DPH

210 700,00

DPH základní
snížená

Základ daně

174 500,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

36 645,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

247 345,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

ČOV a splašková kanalizace Vašírov

Objekt:

04 - PS 01 - ČOV - technologická část

Soupis:

04_2 - PS 01.2 - ČOV - technologická část - vícepráce

Místo:

Lány - Vašírov

Datum:

28.05.2021

Zadavatel:

Obec Lány, Masarykovo nám. 9, Lány 270 61

Projektant:

MEDIUM projekt EU
s.r.o, Riegrova 431,
Pardubice

Uchazeč:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

210 700,00

M - Práce a dodávky MaR

210 700,00

35-M - Montáž a dodávky elektro + MaR

210 700,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

ČOV a splašková kanalizace Vašírov

Objekt:

04 - PS 01 - ČOV - technologická část

Soupis:

04_2 - PS 01.2 - ČOV - technologická část - vícepráce

Místo:

Lány - Vašírov

Datum:

28.05.2021

Zadavatel:

Obec Lány, Masarykovo nám. 9, Lány 270 61

Projektant:

MEDIUM projekt
EU s.r.o,
Riegrova 431,
Pardubice
#ODKAZ!

Uchazeč:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

210 700,00

D M Práce a dodávky MaR

210 700,00

D Montáž a dodávky elektro + MaR

210 700,00

1	K		Meření koncentra rozpuštěného kyslíku oxymetr - optická sonda, kalibr,jedntoka,držáky	kus	1,000	88 000,00	88 000,00
2	K		Zobrazovací a ovládací systém přenosu dat na displej provozovatele GSM	kpl.	1,000	65 000,00	65 000,00
3	K		Rozvodná skříň včetně ovládacích relé pro ovládací systém přenosu dat	kus	1,000	8 900,00	8 900,00
4	M		Montáž ovládacího a přenosového systému, kabelových tras a dopojení	kpl.	1,000	36 200,00	36 200,00
5	K		Programové nastavení jednotek, ovládací software, oživení	kpl.	1,000	12 600,00	12 600,00