

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č.: 841/TC/DA/2023/038/DALX na stavbu

„LÁNY, REKONSTRUKCE ULICE KŘIVOKLÁTSKÁ“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

ZADAVATEL:	OBEC LÁNY
Sídlo:	Masarykovo nám. 9, 270 61 Lány
IČO:	00243981
DIČ:	CZ00243981
Bankovní spojení:	Komerční banky, č.ú. 622221/0100
Zastoupený:	JUDr. Ernest Kosár, starosta obce
Telefon:	(+420) 313 502 041; mobil (+420) 725 055 832
E-mail:	info@obec-lany.cz

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

a

OBJEDNATEL:	STRABAG a.s.
se sídlem/místem podnikání	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 608 38 744, DIČ: CZ60838744	
zastoupený	zástupce Ing. Martina Olexová, ekonomický vedoucí oblasti zástupce Ing. Jaroslav Bílek, technický vedoucí oblasti
zapsaný v OR vedený Městským soudem v Praze, sp.zn. B 7634	
bankovní spojení, číslo účtu ČSOB a.s., České Budějovice, č.ú.: 112071233/0300	
kontaktní osoba: Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí - VPJ	
kontaktní údaje: telefon: +420 602 265 560, e-mail: milan.plachy@strabag.com	
č. smlouvy zhotovitele:	841/TC/DA/2023/038/DALX

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2 k základní smlouvě o dílo

Smlouva o dílo se mění takto:

Článek I. Předmět smlouvy

Původní znění čl. I odstavec 1. se doplňuje o:

Předmět smlouvy se doplňuje o provedení odsouhlasených víceprací, které jsou specifikovány v příloze č.1 tohoto Dodatku č. 2.

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.

Článek III. Cena díla

Původní znění čl. III Cena díla odst. 1. se mění takto:

Původní cena díla bez DPH činila: 4 525 028,01 Kč. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě změn předmětu smlouvy a specifikovaných dodatků se cena díla mění následovně:

Původní cena díla dle SoD	4 525 028,01 Kč
Dodatek č. 1	728 220,45 Kč
Dodatek č. 2	42 042,76 Kč
Cena díla celkem včetně dodatků	5 295 291,22 Kč

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 2 a jeho autentičnost potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č. 2 přezkoumal:

Dodatek č. 2 přezkoumal:

V Lánech, dne elektronického podpisu

V Praze, dne elektronického podpisu

Objednatel:
Obec Lány

Zhotovitel:
STRABAG a.s.

.....
JUDr. Ernest Kosár
starosta obce

.....
Ing. Martina Olexová
v zast. dle plné moci ze dne 23.2.2024

.....
Ing. Jaroslav Bílek
v zast. dle plné moci ze dne 23.2.2024

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-DALX - LÁNY, REKONSTRUKCE ULICE KŘIVOKLÁTSKÁ



Objednatel: Obec Lány Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.						
1.1.						
1.2.		Vícepráce				
1.2.1.		Oprava RŠ - odstranění kónusu, nahrazení přechodovou deskou bez poklopu	kpl	2,000	9.320,00	18.640,00
1.2.2.		Oprava zděné uliční vpusti + drenáž	kpl	1,000	4.968,00	4.968,00
1.2.3.		Oprava potrubí DN 200 s obetonováním	m	6,000	1.870,00	11.220,00
1.2.4.		Vodorovné DZ - barva	m2	28,630	252,00	7.214,76
1.2.	Celkem	Vícepráce				42.042,76
1.	Celkem					42.042,76
Projekt: 841-DALX	Celkem	LÁNY, REKONSTRUKCE ULICE KŘIVOKLÁTSKÁ				42.042,76